UNIVERSITÉ ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR — UFR SCIENCES & TECHNOLOGIES

DOSSIER DE CONCEPTION GLOBALE & GOUVERNANCE PROJET
PLATEFORME E-DÉPÔT (PROJET 10)

Intégration Complète des 12 Thèmes du Cours — Transport de Marchandises en Brousse

Module : Gestion de Projet Informatique Avancée	**Étudiante :** Collé SYLL (Matricule : 202300489)
Diplôme : Licence 3 Ingénierie Informatique (L3-IR)	**Périmètre :** Traitement exhaustif des Thèmes 1 à 12
Technologies : Spring Boot 3 · React 18 · Wave Sandbox · Leaflet	**Livrables :** Architecture, Code, Tests, OpenAPI & PWA Interactive

1. Problématique Métier & Solution E-Dépôt

En Casamance (Ziguinchor, Bignona, Oussouye, Cap Skirring), les commerçants peinent à faire acheminer leurs marchandises, tandis que les camionneurs roulent fréquemment à vide sur leur retour. **E-Dépôt** supprime cette inefficience par une bourse de fret connectée, intégrant un paiement par **Séquestre Wave Sandbox** (commission plateforme de 5 %), une validation par **code OTP** à la livraison, et un suivi GPS par OpenRouteService.

2. Synthèse Transversale d'Application des 12 Thèmes du Cours

Thème	Concept Clé	Application Pratique concrète sur E-Dépôt
1. Fondements	Triangle QCD & REX	Délai 15 sem., budget 15M FCFA, qualité séquestre sans faille ; Leçon Hershey's appliquée.
2. Cadrage	Charte & Mendelow	Périmètre Casamance IN/OUT ; Matrice Pouvoir/Intérêt commerçants & chauffeurs.
3. Classique	Cycle en V & Jalons	5 Jalons (J1 CDCF, J2 Conception, J3 Gel Code, J4 Recette UAT, J5 Livraison Cloud).
4. Agile	Scrum & Kanban	5 Sprints de 2 semaines, vélocité 24 pts, WIP limité à 3, Burndown Chart.
5. Planification	WBS, Gantt & PERT	WBS 4 niveaux ; Réseau PERT avec chemin critique sur le module Séquestre Wave.
6. Risques	Matrice Probabilité × Impact	Registre de 6 risques (R1 Connectivité rurale PWA, R2 Wave Mock, R4 Anti-fraude OTP).
7. Coûts	EVM (Valeur Acquise)	Budget BAC 15M FCFA ; Contrôle J4 : CPI=0,94, SPI=0,90, projection EAC maîtrisée.
8. RH	RACI & Thomas-Kilmann	Équipe 5 rôles ; Résolution de conflit collaboratif sur le format d'API REST mobile.
9. Reporting	Dashboard & Communication	Rapport S8 ; Tableau de bord KPI (flux fret, volume séquestre, arbitrage litiges).
10. Qualité	Pyramide Tests & DoD	Tests JUnit 5 (couverture ≥60 %) ; DoD : 100% Swagger, 0 bug bloquant, mobile 360px.
11. Gouvernance	Hybride Scrum + PMBOK	Exécution agile par sprints sécurisée par les domaines de contrôle PMBOK.
12. Clôture	PV, Passation & REX	PV de recette, transfert aux équipes d'exploitation, rétrospective Start/Stop/Continue.

3. Protocole Financier du Séquestre Wave Sandbox & Validation OTP

1. **Blocage** : Le commerçant confirme l'offre et paie via Wave Sandbox. Les fonds sont cantonnés sur le compte séquestre de la plateforme.
2. **Code Secret** : Un code OTP aléatoire à 6 chiffres est généré et transmis au destinataire à l'arrivée.
3. **Déchargement & Libération** : Après inspection de la marchandise, le destinataire transmet l'OTP au camionneur. La validation informatique déclenche instantanément le transfert de **95 % au camionneur** et prélève **5 % pour E-Dépôt**.
4. **Litige** : En cas d'avarie ou marchandise manquante, le modérateur arbitre et déclenche le remboursement partiel ou total du commerçant.